



Tiltaks – og aktivitetsplan – Ammerud skole

2021

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikofaktor: At opplæringen i bruk av læringsbrett som et læringsverktøy, ikke blir brukt hensiktsmessig i undervisningen.					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Kompetanseheving for lærere			01.jan.2021	31.des.2021	Ikke påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Opplæring i bruk av Microsoft teams som et kommunikasjons-, delings- og undervisningsverktøy (elever og lærere)		Kiet Dang	01.jan.2021	31.jul.2021	I henhold til plan
Systematisk deling og faglig drypp av undervisningsopplegg (lærere)		Kiet Dang	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Opplæring i digital dannelse (elever)		Kiet Dang	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

Risikofaktor: Mange elever har ikke et godt utviklet norsk språk. De mangler begreps-og leseforståelse for å tilegne seg læring.					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Implementering i systematisk bruk av ulike begrepskart for å analysere begrepets form, innhold og bruk på klassenivå			01.jan.2021	30.jun.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Skolevandring med fokus på bruk av begrepskart		Mellomlederne	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Ta i bruk begrepskart i undervisningen		Lærerne	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

Risikofaktor: Ulik undervisningspraksis medfører ulik kvalitet på undervisning.					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Mer målrettet og systematisk oppfølging av lærerne			01.jan.2021	30.jun.2021	Påbegynt

Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Fast veiledning med nye ansatte lærere		Mellomlederne og Nathalie Desmot	01.aug.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Fast veiledning/oppfølging av teamleder		Mellomlederne	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Systematisk bruk av fagtid til utvikling av felles pedagogisk praksis		Mellomlederne	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Kurs/workshop i tilpasset opplæring		Trinh Tran og Nathalie Desmot	01.aug.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

Risikofaktor: En stor andel av elevene presterer på middelnivå.					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Videreutvikle systematisk analysemøter			01.jan.2021	30.jun.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Systematisk bruk av analyseskjema		Mellomlederne og lærerne	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Gjennomføre minst to analysemøter (mål- og resultatsmøter på gruppe- og individnivå)		Mellomlederne	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Mer målrettet ressursutnyttelse av team ML, team Spes.ped og team Skolemiljø		Mellomlederne	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

Risikofaktor: At det ikke legges nok til rette for en god og trygg skolestart for skolestarterne som både har behov for ekstra omsorg, sosial utvikling og læring.					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Øke bemanning med en assistent i hver klasse på 1. trinn som skal bistå kontaktlærer med å ivareta elevenes behov for omsorg og faglig/sosial oppfølging			01.aug.2021	31.des.2021	Ikke påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status

Kommentarer til aktiviteter

		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Kompetanseutvikling til lærere knyttet til begynneropplæringen - innføre iMAL som pedagogisk og systematisk metode til bruk i begynneropplæring i lesing og skriving.			01.mar.2021	31.des.2021	Ikke påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status

Kommentarer til aktiviteter

Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Risikofaktor: At nåværende praksis ikke er i tråd med ny læreplan LK20 Fagfornyelsen					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Ta i bruk hele skoleanlegget som undervisningsarena			01.jan.2021	31.des.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Ta i bruk skolehagen som en alternativ læringsarena (bærekraftig utvikling)		Lærerne	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Ta i bruk skolegården som en alternativ læringsarena (folkehelse)		Lærerne	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Ta i bruk nærmiljøet som en alternativ læringsarena (folkehelse)		Lærerne	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Ta i bruk skolekjøkken og Gullkroken som en alternativ læringsarena (folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling)		Lærerne	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Kompetanseheving for personalet			01.jan.2021	30.jun.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Forelesning med team ML		Trinh Tran og team ML	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Organisering av undervisning i stasjoner (Elevaktivundervisning)		Mellomlederne	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Modellering og veiledning av stasjonsundervisning som metode		Trinh Tran og team ML	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Plangruppeseminar		Kiet Dang	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Seminar for hele personalet		Kiet Dang	01.aug.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Videreutvikle arbeidet med fagfornyelsen og nytt læreplanverk - modul 2: Læreplan for fag		Trinh Tran og team ML	01.jan.2021	31.jul.2021	I henhold til plan
Videreutvikle arbeidet med fagfornyelsen og nytt læreplanverk - modul 5: Profesjonsfellesskap og veien videre		Trinh Tran og team ML	01.aug.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Oppgradere undervisningsrommene i kunst og håndverk			01.jan.2021	31.jul.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Sette av midler til å oppgradere sløydsalen.		Eirik Ahdell	01.jan.2021	31.jul.2021	I henhold til plan

Sette av midler til å oppgradere tekstilrom.		Eirik Ahdell	01.jan.2021	31.jul.2021	I henhold til plan
--	--	--------------	-------------	-------------	--------------------

Kommentarer til aktiviteter

Elever og læringer skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Risikofaktor: At skolens praksis ikke er i tråd med skolens plan for et trygt og godt skolemiljø					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Kompetanseheving for personalet			01.aug.2021	31.des.2021	Ikke påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Ta i bruk observasjonsverktøy CLASS for å bedre samhandling mellom lærer og elev i klasserommet		Lene Cecilie Stømner	01.aug.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Workshop om § 9A		Lene Cecilie Stømner	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Analyse og oppfølging av resultatene fra elev-/trivselsundersøkelsen			01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Videreutvikle skolemiljøteamet som et lokalt fagteam			01.jan.2021	31.des.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Styrke samarbeidet på tvers av tjenester for å sikre god oppfølging av elever som strever (Gorudmodellen)		Lene Cecilie Stømner	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Utvikle miljøterapeutenes veiledningskompetanse		Lene Cecilie Stømner	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Tydeliggjøre og fornye inspeksjonsrollen (fra inspeksjon til inkludering)			01.feb.2021	31.jul.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Utvikle felles retningslinje for inkluderingsrollen		Lene Cecilie Stømner	01.aug.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Gullkroken og idrettshallen åpnes for bruk i storefri for elever på 7. trinn		Skolemiljøteamet	01.aug.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS

Risikofaktor: At sammenheng mellom aktivitetsskole og skole ikke er synlig nok for både elevene og aks-personalet					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Kompetanseheving for AKS-personalet i forhold til ny læreplan LK20 Fagfornyelsen			01.jan.2021	31.des.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Workshop og veiledningsøkter om Fagfornyelsen		Trinh Tran	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Kurs i praktisk estetiske fag kan forankres ytterligere i kompetansemålene for musikkfag og kunst og håndverk			01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

Risikofaktor: At Aktivitetsskolen ikke har et godt og trygt læringsmiljø					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Kompetanseheving for AKS-personalet om trygt og godt læringsmiljø			01.jan.2021	31.des.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Veiledning og kurs om klasseledelse		Trinh Tran og skolemiljøteamet	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Workshop om konflikthåndtering mellom elever		Skolemiljøteamet	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan
Veiledning og kurs om sosiale ferdigheter		Skolemiljøteamet	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Workshop om håndtering av elever med utagerende adferd		Skolemiljøteamet	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan
Workshop om § 9A		Skolemiljøteamet	01.jan.2021	31.des.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter

Osloskolen skal ha en yrings- og tillitskultur som sikrer lokal forankring og medvirkning fra elever, ansatte, tillitsvalgte og foresatte

Risikofaktor: At Ammerud skole ikke har et arbeidsmiljø i henhold til AML					
		Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Tiltak: Utarbeide en handlingsplan for oppfølging av MTM undersøkelsen desember 2020			01.jan.2021	31.des.2021	Påbegynt
Aktivitet	Ansvarlig	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Følge opp tiltakene i handlingsplanen		Kiet Dang	01.jan.2021	30.jun.2021	I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter