

Status per 25.09.17 – Strategisk plan 2017

De tiltakene som har blitt markert med grønn farge vil bli foreslått videreført på Strategisk plan 2018.

Tiltak	Ansvarlig	Startdato	Sluttdato	Status
Videreføre og utvide skolens tilbud til flere elever som har behov for norsk intensiv språkopplæringskurs NISK.	Kiet Dang Trinh Tran	16.jan.2017	01.des.2017	Ferdig
Gi elevene opplæring samt videreutvikle bruk av ulike begrepskart for å analysere begrepets form, innhold og bruk.	Kiet Dang Trinh Tran	01.aug.2017	30.jun.2018	Ikke påbegynt
Følge opp og videreutvikle arbeidet med kvalitetssikring av spesialundervisning og særskilt språkopplæring.	Kiet Dang Nathalie Desmot	16.jan.2017	01.aug.2017	Ferdig
Sette av nok fellestid til kurs og erfaringsdeling i begrepsopplæring, lære- og lesestrategier og målretting og lesemåter.	Ledelsen Plangruppen	16.jan.2017	01.aug.2017	Ferdig
Ferdigstille en systematisk plan med tydelig progresjon for lese- og skriveopplæring på 1.-7. trinn. Ferdig med områdene: Ord og begreper, Læringsstrategier og Lesestrategier. Er i gang med områdene: Leseinteresse og Målretting og lesemåter.	Kiet Dang Trinh Tran	16.jan.2017	31.des.2018	Påbegynt
Sette av tid til kompetanseheving med tanke på skriveopplæring for lærerne	Kiet Dang Trinh Tran	16.jan.2017	30.jun.2018	Påbegynt
Utvikle en vurderingstrapp med tydelige kriterier for arbeid med underveisvurdering.	Kiet Dang Lene Stømner	01.aug.2017	30.jun.2018	Påbegynt
Sette av fellestid til kompetanseheving, workshop og erfaringsdeling.	Ledelsen Plangruppen	16.jan.2017	31.des.2018	Ferdig
Utvikle en felles mal for analysearbeid på team.	Ledelsen	01.mar.2017	01.aug.2017	Ferdig
Alle team må presentere en analyse av en leseprøve (statlig kartleggingsprøve, nasjonal prøve, Osloprøve, overgangsprøve) som de har gjennomført for hele ledergruppen.	Frode Wannebo Lene Stømner Trinh Tran	16.jan.2017	01.des.2017	Ferdig
Utarbeide en systematisk plan med tydelig progresjon for matematikkopplæring på 1.-7. trinn.	Kiet Dang Trinh Tran	01.aug.2017	31.des.2018	Påbegynt

Utvikle en standard for trygt og godt læringsmiljø på Ammerud skole.	Kiet Dang Ranveig Kvello	01.aug.2017	30.jun.2018	Påbegynt
Undervisning i psykisk helse.	Nathalie Desmot Ranveig Kvello	01.jan.2017	01.des.2017	Ferdig
Opprette arena for sosialt samvær.	Kiet Dang Eirik Ahdel	01.mar.2017	01.aug.2017	Ferdig
Folkehelseprosjekt - utvikle felles retningslinjer for fysisk aktivitet.	Kiet Dang Lene Stømner	01.aug.2017	01.aug.2018	Påbegynt
Oppdatere og videreutvikle skolens rutiner for oppfølging av vold- og mobbesaker.	Kiet Dang Ranveig Kvello	01.aug.2017	31.des.2017	Påbegynt
Foresatte som ikke benytter seg av tilbudet vil bli kalt inn til et møte med AKS-leder.	Kiet Dang Lene Stømner	01.aug.2017	01.okt.2017	Ferdig
Tilpasse læringsaktivitetene etter elevenes mestringsnivå.	Kiet Dang Christer Sundby	01.aug.2017	30.jun.2018	Påbegynt
Det opprettes en prosjektgruppe for å bedre kvaliteten på aktivitetene, og for å forbedre samarbeidet mellom lærerne og assistentene.	Trinh Tran Lene Stømner	16.jan.2017	01.sep.2017	Ferdig
Kursing av de ansatte på AKS.	Lene Stømner Kiet Dang	01.aug.2017	31.des.2017	Påbegynt
Skolens pedagoger gir tips og veiledning til AKS-ansatte.	Trinh Tran Christer Sundby	01.aug.2017	01.aug.2018	Påbegynt
Systematisk observasjon av læringsstøttende aktiviteter i AKS, for å utvikle og forbedre aktivitetene.	Kiet Dang Christer Sundby	01.aug.2017	30.jun.2018	Påbegynt